ПРОЕКТ

«Дорожная карта»

мероприятий по информационно – методическому обеспечению реализации

профессионального стандарта «Педагог» (далее - ПСП)

в образовательных учреждениях г.Лесосибирска

Нормативно – организационное обеспечение введения и реализации ПСП

в образовательных учреждениях

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Продукт
1.	Создание в МИМЦ рекомендаций по оформлению пакета нормативно-правовой документации ОУ, регламентирующей введение и реализацию стандарта «Педагог»	До ноября 2016	МИМЦ, ОУ	Пакет проектов нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ОУ по введению и реализации: новые редакции документов: - должностные инструкции, - трудовой договор, - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка
2	Организация работы городской целевой группы по вопросам внедрения ПСП	октябрь	МИМЦ	План работы
3	Формирование рабочих групп в образовательных организациях для проведения работы по	октябрь	ОУ	Приказы руководителей

	формированию ПСП ОУ			
4	Проведение диагностики в ОУ. Использование Методики оценки уровня квалификации педагогических работников, разработанной В.Д. Шадриковым - академиком РАО, доктором психологических наук, профессором, директором института содержания образования НИУ-ВШЭ.	октябрь	ОУ	Карта затруднений от ОУ, результаты сводной по городу диагностики
5	Проведение установочных семинаров для руководителей ГМО и ММК «Профессиональный стандарт педагога : на пути к реализации»	В течение года	МИМЦ	Сценарии семинаров, итоги блиц-опросов
6	Включение вопросов введения и реализации ПСП в повестку дня заседаний городского методического совета		МИМЦ	Протоколы заседаний, решения, действия
7	Организация консультаций на базе МИМЦ по вопросам введения и реализации стандарта «Педагог» (в очном и заочном режиме)	В течение года	МИМЦ	Анализ вопросов, рекомендации для корректировки деятельности. Организация форума на сайте МИМЦ по обсуждению вопросов введения ПСП
8	Организация сетевого взаимодействия с внешними партнёрами по вопросам нормативно - правового регулирования и информационно-образовательной поддержки			Соглашения с внешними партнерами, план мероприятий
9	Разработка внутреннего стандарта ОО - документа, определяющего квалификационные			Внутренний стандарт ОО

	требования к педагогу, соответствующего реализуемым в ОО программам.			
10	Организация размещения проектов внутреннего стандарта на сайтах ОО	До января 2017	ОУ	Публикация на сайтах ОУ
11	Организация эффективной информационно-образовательной работы по направлению «Введение и реализация стандарта «Педагог» в образовательных учреждениях. Использование ресурса Московского городского педагогического университета https://old.mgpu.ru/subdivision/378	Январь 2017	МИМЦ	
12	Организация участия представителей ОУ в различных «внешних» мероприятиях по обмену профессиональным опытом по проблеме реализации ПСП (в рамках городских Педагогических чтений, участие в вебинарах, краевых семинарах и т.д.)	В течение года	МИМЦ	Обмен опытом, сборник методических статей, статистика участия
13	Разработка и реализация программ повышения квалификации , персонифицированных программ ПК	постоянно	ОУ	Программы повышения квалификации, направленных на формирование и развитие у педагогов компетенций, в соответствии с требованиями ПСП: (работа со всеми категориями обучающихся, знание психолого-педагогических

				особенностей различных возрастных групп обучающихся, экспертная работа, работа с молодыми педагогами, проект-студенческие практики).
15	Создание банка полезных ссылок на сайте МИМЦ и сайтах ОУ	В течение года	МИМЦ	Банк полезных ссылок
16	Проведение диагностик удовлетворенностью мероприятиями по повышению квалификации педагогических работников в рамках реализации ПСП	май	МИМЦ	Аналитическая справка
17	Публикация методических пособий по проблемам введения и реализации ПСП	В течение года	МИМЦ	Публикации
18	Обеспечение публикаций в периодических изданиях, СМИ материалов, раскрывающих работу муниципалитета и ОУ	В течение года	ОУ, МИМЦ	публикации
19	Обеспечение экспертной оценки представляемых к публикации материалов	В течение года	МИМЦ	
20	Представление итогов деятельности рабочих групп ОУ по внедрению ПСП	июнь	ОУ	Аналитическая справка